
MDOMDOMDOMDO MatMatMatMat TotalTotalTotalTotal

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ MDOR$ MDOR$ MDOR$ MDO % R$ MatR$ MatR$ MatR$ Mat % R$ MDOR$ MDOR$ MDOR$ MDO % R$ MatR$ MatR$ MatR$ Mat

1 SERVIÇOS GERAIS 6.293,89 990,04 7.283,93 80% 5.035,11 80% 792,03 20% 1.258,78 20% 198,01

2 PAREDES E PAINÉIS 4.292,36 16.014,26 20.306,62 70% 3.004,65 70% 11.209,98 30% 1.287,71 30% 4.804,28

3 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E GÁS 562,56 3.464,37 4.026,93 60% 337,54 60% 2.078,62 40% 225,02 40% 1.385,75

4 PAVIMENTAÇÕES 1.142,71 5.210,20 6.352,91 55% 628,49 55% 2.865,61 45% 514,22 45% 2.344,59

5 PINTURA 2.292,32 2.567,03 4.859,35 20% 458,46 20% 513,41 80% 1.833,86 80% 2.053,62

6 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1.094,56 15.636,95 16.731,51 80% 875,65 80% 12.509,56 20% 218,91 20% 3.127,39

7 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO 50,78 531,40 582,18 50% 25,39 50% 265,70 50% 25,39 50% 265,70

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.749,25 12.190,04 15.939,29 50% 1.874,63 50% 6.095,02 50% 1.874,63 50% 6.095,02

9 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 588,94 507,38 1.096,32 50% 294,47 50% 253,69 50% 294,47 50% 253,69

10 DESPESAS FINAIS 153,00 47,40 200,40 0% 0,00 0% 0,00 100% 153,00 100% 47,40

20.220,3720.220,3720.220,3720.220,37 62%62%62%62% 12.534,3912.534,3912.534,3912.534,39 38%38%38%38% 7.685,987.685,987.685,987.685,98

57.159,0657.159,0657.159,0657.159,06 64%64%64%64% 36.583,6236.583,6236.583,6236.583,62 36%36%36%36% 20.575,4520.575,4520.575,4520.575,45

77.379,4477.379,4477.379,4477.379,44 63%63%63%63% 49.118,0149.118,0149.118,0149.118,01 37%37%37%37% 28.261,4328.261,4328.261,4328.261,43

63%63%63%63% 49.118,0149.118,0149.118,0149.118,01 100%100%100%100% 77.379,4477.379,4477.379,4477.379,44

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA        

2ª Parcela 60 dias2ª Parcela 60 dias2ª Parcela 60 dias2ª Parcela 60 dias

Totais AcumuladosTotais AcumuladosTotais AcumuladosTotais Acumulados

COENGE

Total Mão-de-obraTotal Mão-de-obraTotal Mão-de-obraTotal Mão-de-obra

Total MaterialTotal MaterialTotal MaterialTotal Material

Total GeralTotal GeralTotal GeralTotal Geral

IFSC - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINAIFSC - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINAIFSC - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINAIFSC - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

ANEXO D - AO TERMO DE REFERÊNCIA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROANEXO D - AO TERMO DE REFERÊNCIA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROANEXO D - AO TERMO DE REFERÊNCIA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROANEXO D - AO TERMO DE REFERÊNCIA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Item Item Item DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição
1ª Parcela 30 dias1ª Parcela 30 dias1ª Parcela 30 dias1ª Parcela 30 dias


