
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

1/2022 CAROLINA MARIA COELHO 11/03/2022 09:00

Objeto da Matriz de Riscos

INGRESSO: Materiais e serviços para execução de três processos de ingresso para cursos técnicos integrados ao médio, a serem realizados em
2022 e 2023

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Impugnação /
cancelamento de
itens

- planejamento da compra em discordância
com a necessidade ou os preceitos legais;
- orçamentos em desacordo com o
mercado; - restrições desnecessárias de
competitividade.

Planejamento Administração Extremo

Impactos
1 - Republicação do edital;
2 - Atraso na contratação do serviço;
3 - Descontinuidade do serviço.

  Ações Preventivas
P-01 - Especificação das atribuições de forma detalhada Responsável: Giselli Dandolini Bonassa
P-02 - Demanda de serviços de natureza comum e usuais de mercado; Responsável: Giselli Dandolini Bonassa
P-03 - Edital em acordo com IN MPDG nº 05/2017; Responsáveis: JULIANA VIEIRA DE LIMA , 

CAROLINA MARIA COELHO
P-04 - Modelos de edital, TR e Contrato da AGU. Responsáveis: JULIANA VIEIRA DE LIMA , 

CAROLINA MARIA COELHO
  Ações de Contingência

C-01 - Acatar ou refutar Impugnação em no máximo 24 hrs do recebimento do
documento;

Responsável: Pregoeiro

C-02 - No caso de acatamento da impugnação, retificar imediatamente o edital e
republicá-lo o quanto antes;

Responsável: Juliana Vieria de Lima

C-03 - No caso de cancelamento de todos os itens, iniciar novo processo imediatamente; Responsáveis: JULIANA VIEIRA DE LIMA , 
CAROLINA MARIA COELHO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
R e c u r s o s
Administrativos no
Pregão

Julgamento das propostas contra algum
fornecedor, ou a favor de outro, em
desacordo com os critérios técnicos ou de
habilitação descritos no edital.

Seleção do Fornecedor Administração Extremo

Impactos
1 -Volta de fase do certame;
2 - Atraso na contratação do serviço;
3 - Cancelamento do certame
4 - Retorno a fase de planejamento
5 - Descontinuidade do serviço.

  Ações Preventivas
P-01 - Análise criteriosa da documentação de habilitação da licitante em consonância

com o exigido em edital;
Responsável: Pregoeiro

P-02 - Análise dos Atestados de capacidade Técnica da licitante referentes ao tempo
mínimo de serviço prestado;

Responsável: Pregoeiro

P-03 - Análise da capacidade econômico-financeira da licitante com dados do balanço
econômico, caso necessário.

Responsável: Pregoeiro

P-04 - Análise criteriosa das planilhas de custo da licitante arrematante; Responsável: Pregoeiro e contabilidade
P-05 - Controle no prazo de recebimento dos documentos via Portal “Compras

Governamentais” ou e-mail;
Responsável: Pregoeiro

P-06 - Publicidade de documentação da licitante arrematante no Portal “Compras
Governamentais”.

Responsável: Licitante

P-07 - Licitação planejada de acordo com a realidade do mercado, com a realidade das Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA



necessidades do órgão, e de acordo com a legalidade.
  Ações de Contingência

C-01 - Se manifestada a intenção de recurso, orientar a licitante que fundamente seu
recurso no máximo em 3 dias úteis.

Responsável: Pregoeiro

C-02 - No caso de proceder o recurso da recorrida, voltar a fase do certame para
“Aceitação” já para o próximo dia útil.

Responsável: Pregoeiro

C-03 - No caso de não proceder o recurso, adjudicar imediatamente o objeto ao licitante
vencedora.

Responsável: Altoridade competente

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 A t r a s o  n a
contratação

Desinformação sobre a necessidade de
contratação; Requisitante não iniciou o
processo com a antecedência necessária.
Fila de demandas do setor administrativo
está muito longa. Os sistemas internos e
do governo não estão funcionando
plenamente.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 - Descontinuidade do serviço; - Impacto direto no quotidiano do campus.

  Ações Preventivas
P-01 - Comunicar ao Setor de Licitações sobre a necessidade de contratação com no

antecedência suficiente para o planejamento da contratação;
Responsável: Giselli - Requisitante

P-02 - Iniciar o planejamento imediato da contratação; Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA
P-03 - Instruir o processo de licitação assim que finalizada a fase de planejamento. Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA

  Ações de Contingência
C-01 - Iniciar o processo de licitação imediatamente, priorizando esta licitação em

detrimento de outras.
Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
DESCUMPRIMENTO
DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATANTE

O órgão agir em desacordo com o que está
previsto no edital, solicitar demandas e
fazer exigências que não estavam
previstas.

Gestão de Contrato Contratada Extremo

Impactos
1 EXECUÇÃO INADEQUADA DO OBJETO

  Ações Preventivas
P-01 Documentar o acompanhamento da execução; Responsável: Giselli
P-02 Capacitar os gestores do objeto no IFSC Responsável: Administração
P-03 Incentivar a permanência dos gestores do objeto; Responsável: Administração
P-04 Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos objetos com o número de

gestores
Responsável: Administração

  Ações de Contingência
C-01 Substituição do(s) Gestores do Objeto Responsável: Administração
C-02 Adequação dos serviços ao contexto do edital Responsáveis: Administração, Giselli

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
DESCUMPRIMENTO
DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA

A contratada não se atentar ao que está
disponível na descrição da necessidade.

Gestão de Contrato Administração Extremo

Impactos
1 Execução irregular do objeto, em desacordo com a necessidade do órgão
2 Inexecução do objeto

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhamento da execução Responsável: Giselli

  Ações de Contingência
C-01 Glosa a partir do instrumento de medição de resultados (IMR) Responsável: Giselli
C-02 Aplicação de sanção. Responsável: Giselli
C-03 Rescisão contratual Responsável: Giselli

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06

EXECUÇÃO
CONTRATUAL EM
NÍVEIS  DE
PRODUTIVIDADE
A B A I X O /
DIFERENTES DA
CONTRATADA

Falta de capacitação dos funcionários, falta
de expertise da empresa

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Ter um serviço prestado aquém do que foi solicitado.
2 Recursos por parte dos candidatos a ingresso no IFSC
3 Cancelamento do processo seletivo

  Ações Preventivas



P-01 Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do objeto em
relação à produtividade compatibilizada com a metodologia do trabalho

Responsável: Giselli

  Ações de Contingência
C-01 Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) Responsável: Giselli
C-02 Aplicar as sanções e / ou glosas descritas no edital e contrato Responsável: Giselli
C-03 Recisão contratual Responsável: Giselli

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07

ABANDONO DO
CONTRATO PELA
E M P R E S A
CONTRATADA

Não possuir capacidade técnica para
executar o serviço; Sofrer alguma sanção
do órgão ou de outro, que impeça que ela
continue com o contrato; Fechamento da
empresa.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Não prestação do serviço
2 retorno ao planejamento da contratação

  Ações Preventivas
P-01 Definir critérios de habilitação que permitam a contratação de empresa sólida,

idônea e com capacidade técnica para execução do serviço.
Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA

  Ações de Contingência
C-01 Executar a garantia Responsável: Contratos
C-02 Aplicação de Sanções Responsável: Giselli
C-03 Realização de nova contratação por meio de dispensa emergencial ou novo pregão. Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-08 Pedido de reajuste
de preços

As oscilações de mercado estão
dificultando que as empresas consigam
manter seus preços por 1 ano de vigência
da ata.

Gestão de Contrato Administração Extremo

Impactos
1 Solicitação de reajuste de valores e de cancelamento da ata de SRP

  Ações Preventivas
P-01 Realizar um planejamento de contratação de forma eficaz prevendo um cenário

futuro para a contratação.
Responsáveis: JULIANA VIEIRA DE LIMA , 

Carolina Maria Coelho
  Ações de Contingência

C-01 Realizar nova licitação Responsáveis: JULIANA VIEIRA DE LIMA , 
CArolina Maria Coelho

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-09
Insuficiência
orçamentária e
financeira.

Falta de previsão da contratação no PAT
da Instituição. Imprecisão quanto ao
recurso financeiro advindo das inscrições
dos candidatos.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Inviabilidade da contratação.
2 Prejudicar o funcionamento do IFSC pelo não cumprimento de sua finalidade que é ofertar formação e qualificação em diversas áreas.

  Ações Preventivas
P-01 Reserva prévia de orçamento. Responsável: Giselli Dandolini Bonassa
P-02 Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do

órgão.
Responsável: Giselli Dandolini Bonassa

  Ações de Contingência
C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com

revisão da necessidade imediata dos itens demandados.
Responsável: Giselli Dandolini Bonassa

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-10

Não apresentação
de certificação
ambiental de papel
e de certificação
ABNT de impressos
de segurança.

No momento da Autorização de
Fornecimento, a empresa deixa de
apresentar documentação de certificação,
inviabilizando a emissão do empenho e
consequentemente a prestação dos
serviços.

Gestão de Contrato Administração Extremo

Impactos
1 No momento da assinatura da ata SRP, a constatação do descumprimento da exigência impactaria na não prestação do serviço.

  Ações Preventivas
P-01 Garantir que as informações referentes às exigências estejam exaustivamente

claras no Edital e Termo de Referencia.
Responsáveis: CAROLINA MARIA COELHO , 

JULIANA VIEIRA DE LIMA
  Ações de Contingência

C-01 Chamar a próxima colocada para executar o serviço. Responsável: SRP, pregoeiro ou equipe de
compras

C-02 Realização de nova contratação por meio de dispensa emergencial ou novo pregão. Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos



GISELLI DANDOLINI BONASSA
Requisitante

CAROLINA MARIA COELHO
Assistente em Administração - Depto 

de Compras

JULIANA VIEIRA DE LIMA
Assistente em Administração - depto 

de Compras

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato
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