
 MAPA DE RISCOS 

 ( X ) Planejamento da contratação e Seleção do Fornecedor 

 RISCO 01 (  Impugnação / cancelamento de itens  ) 
 Probabilidade:  ( X  ) Baixa           (   ) Média          (   ) Alta 

 Impacto:  (   ) Baixa           (   ) Média          (  X  ) Alta 

 Id  Dano 

 1.  - Republicação do edital; 

 2.  - Atraso na contratação do serviço; 

 3.  - Descontinuidade do serviço. 

 Id  Ação Preventiva  Responsável 

 1.  - Demanda de serviços de natureza comum e usuais 
 de mercado; 

 Integrante Técnico 

 2.  - Edital em acordo com IN MPDG nº 05/2017;  Integrante Administrativo 

 3.  - Modelos de edital, TR e Contrato da AGU.  Integrante Administrativo 

 Id  Ação de Contingência  Responsável 

 1.  - Acatar ou refutar Impugnação em no máximo 24 hrs 
 do recebimento do documento; 

 Pregoeiro(a) e Integrante 
 Técnico 

 2.  - No caso de acatamento da impugnação, retificar 
 imediatamente o edital e republicá-lo o quanto antes; 

 Pregoeiro(a) e Integrante 
 Técnico 

 3.  - No caso de cancelamento de itens, iniciar novo 
 processo imediatamente; 

 Integrante Administrativo 
 e Técnico 

 RISCO 02 (  Recursos Administrativos no Pregão  ) 
 Probabilidade:  (   ) Baixa           (   ) Média          (  X ) Alta 

 Impacto:  (   ) Baixa           (  X ) Média          (   ) Alta 

 Id  Dano 

 1.  -Volta de fase do certame; 

 2.  - Atraso na contratação do serviço; 

 3.  - Descontinuidade do serviço. 

 Id  Ação Preventiva  Responsável 

 1.  - Análise criteriosa da documentação de habilitação da 
 licitante em consonância com o exigido em edital; 

 Pregoeiro(a) 



 2.  - Análise dos Atestados de capacidade Técnica da 
 licitante referentes ao serviço prestado; 

 Pregoeiro(a) 

 3.  - Controle no prazo de recebimento dos documentos 
 via Portal “Compras Governamentais” ou e-mail; 

 Pregoeiro(a) 

 4.  - Publicidade de documentação da licitante 
 arrematante no Portal “Compras Governamentais”. 

 Pregoeiro(a) 

 Id  Ação de Contingência  Responsável 

 1.  - Se procedente a intenção de recurso, orientar a 
 licitante que fundamente seu recurso no máximo em 3 
 dias úteis. 

 Pregoeiro(a) 

 2.  - Assim que aberto o prazo de “decisão do pregoeiro” 
 postar  a decisão imediatamente com toda a 
 fundamentação legal e técnica. 

 Pregoeiro(a) 

 3.  - No caso de proceder o recurso da recorrida, voltar a 
 fase do certame para “Aceitação” já para o próximo 
 dia útil. 

 Pregoeiro(a) 

 4.  - No caso de não proceder o recurso, adjudicar 
 imediatamente o objeto ao licitante vencedora. 

 Pregoeiro(a) 

 RISCO 03 (  Atraso na contratação  ) 
 Probabilidade:  (  X ) Baixa           (  ) Média          (   ) Alta 

 Impacto:  (   ) Baixa           (   ) Média          (  X  ) Alta 

 Id  Dano 

 1.  - Descontinuidade do serviço; 

 2.  - Impacto direto no quotidiano do campus. 

 Id  Ação Preventiva  Responsável 

 1.  - Comunicar ao Setor de Licitações sobre a 
 necessidade de contratação com no mínimo 90 dias 
 anteriores ao fim do contrato vigente; 

 Gestor de Contratos 

 2.  - Iniciar o planejamento imediato da contratação;  Integrante Administrativo 
 e Técnico 

 3.  - Instruir o processo de licitação assim que finalizada a 
 fase de planejamento. 

 Integrante Administrativo 

 Id  Ação de Contingência  Responsável 

 1.  - Iniciar o processo de licitação imediatamente, 
 priorizando esta licitação em detrimento de outras. 

 Gestor de Contratos; 
 Integrante Administrativo; 
 Técnico e Pregoeiro(a) 



 RESPONSÁVEIS 

 _____________________ 
 Andreza F. R. Pozas 

 _______________________ 
 Bárbara Frassini Lopes 

 _______________________ 
 Wagner Cabral Mehl 
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